CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTIACTIVITES
ROUTE DE SAINT CAPRAIS 33670 SADIRAC
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX PHASE DCE

	févr-18			mars-18					avr-18				mai-18					juin-18				juil-18				août-18					sept-18			
		S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39
PERIODE DE PREPARATION VRD																																	
01- VRD	Phase 1																																
	Phase 2																																
PERIODE DE PREPARATION LOT TCE																																	
2.1- FONDATIONS - GROS OEUVRE																																	
2.2 CHARPENTE BOIS LAMELE COLLE - MURS OSSATURE BOIS - BARDAGE																																	
2.3- COUVERTURE BAC ACIER ETANCHEITE ISOLATION																																	
2.4- COUVERTURE TEXTILE																																	
2.5- MENUISERIES EXTERIEURES - METALLERIE																																	
2.6- FAUX PLAFONDS - CLOISONS																																	
2.7 MENUISERIES INTERIEURES																																	
2.8 PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE - VMC																																	
2.9 ELECTRICITE																																	
2.10 CARRELAGE - FAÏENCE																																	
2.11- PEINTURE																																	
2.12 - EQUIPEMENTS SPORTIFS																																	
OPERATIONS PRE-RECEPTION																																	
RECEPTION																																	
COMMISSION DE SECURITE																																	